Marginalia Web Site — Shift 1

Shift 1 — 16 Nisan 2026

Süre: ~3-4 saat **Durum:** Wave 1 tamamlandı ✓ / Wave 2-3 sıradaki

---

Başlangıç Durumu

- Boş git reposu (`/Users/koz/Documents/Marginalia Web Site`)
- MRGNL GitHub reposundan `.planning/` klasörü clone edildi (souchefsoul/MRGNL)
- Placeholder dosyalar vardı: `index.html` , `css/style.css` , `js/main.js`
- Hiç kod yoktu

Ne Yapıldı

1. Proje Araştırması Okundu ve Sindirildi

`.planning/research/` altındaki 5 araştırma dosyası incelendi:

- `STACK.md` — Next.js 15, Tailwind v4, Keystatic 0.5.x, @opennextjs/cloudflare kararları
- `ARCHITECTURE.md` — Proje yapısı, route tablosu, Keystatic pattern'leri
- `FEATURES.md` — Content model tanımları, özellik önceliklendirmesi
- `PITFALLS.md` — Kritik tuzaklar (Vercel ticari kısıt, Keystatic image path, static export yasağı vb.)
- `SUMMARY.md` — Genel proje özeti

2. Q&A Okundu

Elif'in doldurduğu `Marginalia Website Q&A` (2026-04-04 tarihli) tüm sorularıyla incelendi. Temel kararlar çıkarıldı:

- **Releases:** Her zaman birden fazla artist. Katalog numarası (MRGNL001 formatı). Tip: Single/EP/Album/Compilation/Edit. Platformlar: Proton Distribution + Bandcamp + SoundCloud + Laylo.
- **Artists:** Roster'da ELIF, Liminal, Predex. Her artist için: Bio, Fotoğraf, SoundCloud, Spotify, Beatport, Instagram, RA, YouTube, Laylo, Booking e-posta.
- **Podcasts:** "Marginalia Podcasts" adıyla SoundCloud'da. Her release'e bağlı (035 gibi bazılarında yok). A/B/C varyantları olabiliyor.
- **Demo formu:** Sadece SC link (download enabled private). elif@marginalialabel.com adresine.
- **Nav yapısı:** Home · About · Releases · Free Downloads · Merch · Podcasts · Showcases · Demo · Subscribe · Press + Incubation: Management · Mix&Master · Production · Mentoring
- **CMS yönetimi:** Fabio (günlük), ELIF (onay)
- **Domain:** marginalialabel.com (Squarespace'i replace edecek)
- **Stack:** Belirlendi — Next.js 15 + Keystatic + Cloudflare Workers (ücretsiz tier)

3. Memory Dosyaları Oluşturuldu

`.claude/projects/.../memory/` altına 2 memory dosyası yazıldı:

- `project_marginalia.md` — Stack, roadmap, kritik kararlar
- `project_qa_notes.md` — Q&A'dan çıkarılan tüm içerik kararları

4. Phase 1 İçin Context ve Research Oluşturuldu

`.planning/phases/01-infrastructure-schema-foundation/` klasörü oluşturuldu.

- `01-CONTEXT.md` — Q&A'dan türetildi. Her collection için tam field listesi, singleton tanımları, nav yapısı, CMS workflow, placeholder dosya bilgisi.
- `01-RESEARCH.md` — Global araştırmadan Phase 1'e özel derlendi. Stack tablosu, kritik pitfall'lar, proje yapısı, Keystatic route pattern'i, build komutları, validation checkpoints.

5. Phase 1 Planlandı (gsd-planner ile)

3 plan oluşturuldu, plan checker'dan geçirildi (0 blocker, 2 uyarı düzeltildi):

Plan	Wave	İçerik
01-01	1	Next.js 15 scaffold + tüm bağımlılıklar + wrangler.jsonc + content/image dizinleri
01-02	2	Keystatic schema (5 collection + 2 singleton) + admin rotaları + reader
01-03	3	OpenNext build verify + image path testi + CMS workflow dökümantasyonu

Plan checker uyarıları:

- `app/keystatic/keystatic-app.tsx` eksikti `files_modified` listesinde → eklendi
- `01-VALIDATION.md` yoktu → 14 checkpoint ile oluşturuldu

6. Wave 1 Execute Edildi — TAMAMLANDI ✓

`gsd-executor` agent worktree'de çalıştırıldı. Bir deviation:

- `create-next-app` dolu dizini reddetti → geçici dizinde scaffold edildi, dosyalar taşındı
- Sonuç aynı, sorun yok

Wave 1 sonunda main branch'e merge edilenler:

```
package.json             Next.js 15 + 20+ bağımlılık
tsconfig.json
next.config.ts           output: 'export' YOK (kritik)
wrangler.jsonc           Cloudflare Workers config (marginalia-label)
app/layout.tsx           Root layout
app/page.tsx             "Marginalia" placeholder homepage
app/globals.css          Tailwind v4 CSS-first (@import "tailwindcss")
eslint.config.mjs
postcss.config.mjs
README.md
content/releases/        .gitkeep
content/artists/         .gitkeep
content/podcasts/        .gitkeep
content/press/           .gitkeep
content/showcases/       .gitkeep
public/images/releases/  .gitkeep
public/images/artists/   .gitkeep
public/images/showcases/ .gitkeep
package-lock.json
```

Kurulu Bağımlılıklar

```
# Core
next@15.x, react@19.x, typescript@5.x

# CMS
@keystatic/core, @keystatic/next

# Deployment
@opennextjs/cloudflare, wrangler (dev)

# Forms
react-hook-form, zod, zod-form-data

# Email
resend

# UI / Embeds
react-lite-youtube-embed, sonner, server-only

# Dev Tools
prettier, prettier-plugin-tailwindcss, @next/bundle-analyzer
```

Commit Geçmişi (bu shift)

```
68138c2  docs(01-01): complete project scaffold and cloudflare config plan
02d666b  feat(01-01): add wrangler.jsonc and content directory structure
5802d66  feat(01-01): scaffold Next.js 15 project with all dependencies
4ceb598  docs(phase-1): plan Infrastructure & Schema Foundation (3 plans, 3 waves)
f32f791  docs(01): create phase 1 execution plans
```

Bekleyen Kararlar

- **Ozge'den bekleniyor:**
  - Renk paleti (arka plan rengi / release artwork'e göre değişken mi?)
  - Tipografi / font seçimi
  - Logo dosyaları ve brand guidelines (Keystatic'e yüklenecek)
- **Fabio'dan bekleniyor:**
  - Proton Distribution'ın dağıttığı tam platform listesi (Tidal, Deezer, Boomkat, Juno vs.)
  - HypeEdit hesabı durumu (eski label manager'dan devralınacak mı, yoksa native sistem mi?)

Sıradaki Session — Devam Komutu

```
/gsd-execute-phase 1 --wave 2
```

→ Keystatic schema tanımlanacak. Tahminen 10-15 dk.

Sonra:

```
/gsd-execute-phase 1 --wave 3
```

→ Build verify + **SEN bir test görseli upload edeceksin** `/keystatic` admin'den (birkaç tıklama). Sonra workflow dökümantasyonu yazılacak.

Wave 3 bitince Phase 1 tamamdır. Phase 2'ye geçilir: Design System (Ozge'nin brand dosyaları geldikten sonra).

Shift 1 kaydedildi: 2026-04-16