Marginalia Web Site — Shift 2

Shift 2 — 17 Nisan 2026

Süre: ~2-3 saat **Durum:** Phase 1 tamamlandı ✓ / Phase 2 sıradaki

---

Başlangıç Durumu

- Wave 2 worktree (`worktree-agent-a41d5f17`) merge edilmemişti — session başında merge edildi
- Wave 3 henüz çalıştırılmamıştı

Ne Yapıldı

1. Wave 2 Worktree Merge Edildi

Wave 2'de oluşturulan 6 Keystatic dosyası main'e merge edildi:

```
keystatic.config.ts          356 satır — 5 collection + 2 singleton tam şema
lib/keystatic.ts             createReader export
app/keystatic/layout.tsx
app/keystatic/keystatic-app.tsx
app/keystatic/[[...params]]/page.tsx
app/api/keystatic/[...params]/route.ts
```

2. Wave 3 Execute Edildi — TAMAMLANDI ✓

Executor agent worktree'de çalıştı. Yapılanlar:

- `npx @opennextjs/cloudflare build` başarıyla çalıştı → `open-next.config.ts` oluşturuldu (gerekliydi, plan'da yoktu — deviation)
- Test image (`public/images/releases/test-image.png`) oluşturuldu → `/images/releases/test-image.png` HTTP 200 döndü → silindi
- `app/page.tsx` güncellendi: "Marginalia / Coming soon" placeholder
- `CMS-WORKFLOW.md` oluşturuldu (78 satır): Fabio ve ELIF için günlük workflow

3. Human Checkpoint — PASSED ✓

Kullanıcı Safari'de doğruladı:

- `http://localhost:3000` → "Marginalia" (Coming soon henüz merge edilmemişti — normal)
- `http://localhost:3000/keystatic` → CMS admin tam çalışıyor
- Dashboard'da tüm bölümler:
  - Collections: Releases, Artists, Podcasts, Press, Showcases
  - Singletons: Site Config, Home Page
- Releases ve Artists alanları doğrulandı ✓

4. RecapPhotos Bug Fix

Sorun: Showcases > Create'te Recap Photos'a ikinci fotoğraf eklenince birincisi siliniyor.

Kök neden: `fields.array(fields.image(...))` Keystatic'te item key çakışması yapıyor.

Fix (2 aşama):

1. `fields.array(fields.object({ image: fields.image(...) }))` — kısmi düzeltti (1 eklenebiliyor)
2. Caption text field eklendi → her item'a unique key sağladı

Final durum: Şimdilik tek fotoğraf ekleniyor (kullanıcı kararı). Multi-image deferred.

5. Package Name Fix

`package.json` içindeki `"name": "tmp-scaffold"` → `"name": "marginalia-label"` düzeltildi.

6. Phase 1 Verification — PASSED ✓

`gsd-verifier` tüm must-have'leri doğruladı:

Kriter	Sonuç
5 collection + 2 singleton tam şema	✓
Image directory/publicPath eşlemesi	✓
wrangler.jsonc — marginalia-label, nodejs_compat	✓
next.config.ts — output:export YOK	✓
lib/keystatic.ts reader export	✓
Keystatic API route	✓
CMS-WORKFLOW.md (78 satır)	✓
Tailwind v4 CSS-first	✓
OpenNext build (.open-next/worker.js)	✓

Phase 1: COMPLETE ✓

Commit Geçmişi (bu shift)

```
e91caa0  fix: rename package from tmp-scaffold to marginalia-label
1fcb885  fix: add caption key field to recapPhotos array
88f8a32  docs(phase-01): update tracking after Wave 3 complete
143f2e5  docs(phase-01): complete Phase 1
d440d9e  fix(01-03): wrap recapPhotos image in object for array compatibility
695639c  feat(01-02): merge Wave 2 — Keystatic schema and admin routes
```

Bekleyen Kararlar

- **Ozge'den bekleniyor:** Renk paleti, tipografi, logo ve brand guidelines
- **Fabio'dan bekleniyor:** Proton Distribution tam platform listesi, HypeEdit durumu
- **RecapPhotos:** Multi-image deferred — tek fotoğraf şimdilik yeterli

---

Sıradaki Session — Devam Komutu

Phase 2: Design System — Ozge'nin brand dosyaları gelince başlanacak.

```
/gsd-plan-phase 2
```

→ Typography, color system, component library (Tailwind v4 ile).

Shift 2 kaydedildi: 2026-04-17